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Introducción
Este documento presenta el caso de estudio de las convocatorias realizadas en el pro-

yecto Ganadería Colombiana Sostenible (GCS), que se ejecutó durante 2010 y 2020, 

para la selección de 4.100 predios ganaderos en las regiones priorizadas, que les inte-

resara cambiar el paradigma de la ganadería tradicional y adoptar prácticas amigables 

con el medio ambiente, que a su vez les permitiera:

•	 Mejorar la disponibilidad de alimento para el ganado durante todo el año;

•	 Aumentar la capacidad de carga y la producción de leche y carne;

•	 Reducir los costos de producción;

•	 Mejorar las condiciones para afrontar los cambios fuertes del clima y la 

falta de agua;

•	 Mejorar la calidad de los suelos y las fuentes de agua;

•	 Abrir nuevas posibilidades de mercado para comercializar la carne y leche 

bovina;

•	 Obtener mejores ingresos a partir de la ganadería bovina.

Para alcanzar las metas del proyecto se llevaron a cabo cuatro convocatorias en los 

años 2011, 2012, 2015 y 2018. El proceso de selección de la primera convocatoria fue li-

derado por Fedegan. Se recibió un total de 1.795 solicitudes, de las cuales se aprobaron 

978, en un proceso que tomó 8 meses aproximadamente. Para la última convocatoria 

se recibieron 1.802 solicitudes, se aprobaron 1.316, en un proceso de selección de be-

neficiarios de 2,5 meses. 

El Fondo Acción asumió el proceso de evaluación y selección de los ganaderos en su 

totalidad desde la segunda convocatoria. Este documento  presenta el proceso y  lec-

ciones aprendidas, especialmente de la cuarta convocatoria. Esta última, que se realizó 

en 2018, contó con poco tiempo dado que el proyecto estaba en su fase final y era 

necesario tener el grupo de beneficiarios para que estos, con el apoyo de los aliados, 

pudieran establecer los arreglos silvopastoriles intensivos (SSPi) dentro de la tempo-

rada de lluvias, lo cual se constituyó en un gran reto. Adicionalmente, durante las tres 

primeras convocatorias se beneficiaron 2.988 predios ganaderos, es decir el 72% de la 

meta final (4.100), con la cuarta convocatoria se logró seleccionar 1.112 fincas.

El proyecto demostró que el establecimiento de sistemas silvopastoriles, junto con 

otras estrategias de asistencia técnica y provisión de un incentivo financiero, pueden 

tener efectos positivos en la conservación de la biodiversidad, la disminución de emi-

siones de gases efecto invernadero y aumentos en la productividad.  El proyecto dejó 

capacidad instalada en las regiones de intervención, promovió la creación de la Mesa 

de Ganadería Sostenible, brindó insumos para la formulación de documento de Política 
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Conpes 3886 de 2017 “Lineamientos de política y Programa Nacional de Pago por 

Servicios Ambientales para la construcción de paz y su Plan de Acción y Seguimiento 

(PSA)” y para los Acuerdos Cero Deforestación de carne y leche. Así mismo, apoyó la 

formulación de la NAMA de Ganadería Bovina.

Contexto y situación
El proyecto GCS fue aprobado para recibir recursos del Fondo Global para el Medio 

Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés), en febrero del 2010, con el objetivo de “pro-

mover la adopción de sistemas silvopastoriles amigables con el medio ambiente para 

mejorar el manejo de los recursos naturales, la provisión de servicios ambientales y 

aumentar la productividad de las fincas participantes”. El proyecto fue financiado por 

el Programa de Biodiversidad para promover la conservación de la biodiversidad en la 

producción de tierras y sectores, y el Programa para detener la Degradación de Tierras.

Más adelante en el año 2014, el proyecto recibió una donación del Departamento 

de Energía y Cambio Climático (DECC por sus siglas en inglés) y el Fondo Climático 

Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) del Gobierno de Reino Unido. El proyecto 

fue desarrollado, entre 2010 y 2020, por la alianza conformada por TNC, CIPAV, Fondo 

Acción y Fedegan, esta última como entidad líder, y administrado por el Banco Mundial.

El proyecto se llevó a cabo en 12 departamentos del país, 5 regiones y 87 municipios, 

los cuales fueron seleccionados de acuerdo a criterios de biodiversidad, productivi-

dad, servicios ecosistémicos y criterios sociales. Las regiones seleccionadas fueron 

(i) la región de producción ganadera tradicional en el Valle del río Cesar; (ii) la región 

adyacente del bajo Magdalena; (iii) las regiones tradicionales de producción lechera de 

Boyacá y Santander (relacionadas con el “Corredor de Bosques de Cedros Andinos”); 

(iv) la ecorregión productora cafetera y el Alto Cauca y (v) la región baja del pie de 

monte en la cordillera oriental en el sur del Meta. El grupo objetivo primario está com-

puesto principalmente por pequeños y medianos ganaderos.

Durante el proceso de formulación del proyecto se propuso el uso de criterios y proce-

dimientos de selección1 de beneficiarios para evitar la participación de individuos con 

asociaciones actuales o pasadas con grupos armados ilegales y monitorear los asuntos 

1	 i) Selección de municipios y pueblos con bajos niveles de desplazamiento interno en los últimos diez 

años de acuerdo al Registro Nacional sobre la Población Desplazada Internamente administrado por la 

Agencia  Presidencial para  la Acción Social  y Cooperación Internacional; ii) criterios de selección que 

requieran que se demuestre la tenencia legal de la tierra y el no tener antecedentes criminales indivi-

duales; iii) selección final de los beneficiarios a partir de listas validadas localmente, tomadas en forma 

colectiva por parte del Comité Director del Proyecto para evitar presiones en la selección a nivel local o 

regional; iv) evaluación de base realizada en haciendas seleccionadas por parte del personal de CIPAV 

y TNC.
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que pudiesen surgir en este sentido. Se estableció, desde un comienzo, que el proyecto 

utilizaría los procedimientos legales vigentes en Colombia para verificar que las tierras 

beneficiadas del proyecto no se encontraran en litigio y contaran con su derecho de 

propiedad legalmente reconocido2.

El proyecto para el año 2010 tenía como meta lograr 2.000 fincas ganaderas benefi-

ciarias, más adelante en el año 2014 con la donación del Reino Unido se incrementó a 

4.000 y estableció como fecha de cierre enero del 2018. En el año 2017, la Alianza soli-

citó la extensión del proyecto por dos años para lograr cumplir las metas establecidas. 

2	 Para propiedad privada, el derecho de propiedad se certifica por medio de la entrega de un Certificado 

de Registro en el que se certifica que no existe litigio en cuanto a la propiedad. Para la posesión de 

buena fe (donde la tierra es explotada por su poseedor), la posesión es certificada por medio del título 

(compra, donación o escritura de permuta, o resolución que reconoce la posesión y concede el título) 

o en su ausencia, por medio de una copia de un recibo de pago de impuestos de la propiedad de los 

últimos dos años expedido a nombre del ganadero, al igual que un certificado que declare la posesión 

pacifica e ininterrumpida del bien. Para los casos de tenencia (donde la tierra es explotada por un tene-

dor, ganadero, usufructuario, o el ocupador permanente, o una empresa en sociedad (joint venture), o 

una empresa reconocida por Ministerio de Agricultura como especializada en proyectos de agricultura), 

la tenencia es certificada por medio de una copia de los recibos de impuestos de la propiedad de por 

lo menos los últimos dos años expedidos a nombre de la Parte quien ha entregado la tierra para el uso 

del tercero; una copia del contrato que certifica el tipo de tenencia de la tierra el cual debe tener un 

mínimo de un año de duración y, en el caso de que no exista un contrato escrito,  se debe contar con 

una certificación en la cual se haga la declaración del tipo de tenencia de la tierra. Esta tenencia debe 

tener un mínimo de un año de duración y debe ser firmada por el propietario de la tierra en calidad de 

testigo.

Foto: © Andrés Cardona, Fondo Acción
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Resultados y logros
Como resultado de las cuatro convocatorias (tabla 1), se recibieron 6.572 solicitudes, de 

las cuales 4.303 (65,4%) fueron aprobadas y 4.100 (62%) fueron seleccionadas como 

beneficiarios del proyecto; la diferencia entre el número de beneficiarios y solicitudes 

aprobadas está dada porque en la última convocatoria no se contaba con los recursos 

suficientes para cubrir la totalidad de solicitudes aprobadas. Las principales causales 

de rechazo de las solicitudes fueron falta de acreditación de la calidad de propietario, 

poseedor o tenedor, documentos o datos incompletos y existencia de discusión legal, 

pleito o demanda sobre el predio.

Convocatoria Solicitudes Aprobados Beneficiarios

# # % # %

01 de 2011 1.795 978 54% 978 54%

02 de 2012 2.082 1.510 72% 1.510 72%

03 de 2015 893 500 56% 499 56%

04 de 2018 1.802 1.316 73% 1.112 62%

TOTAL 6.572 4.303 4.100

Tabla 1. Resultado procesos de convocatorias. 

A medida que se realizaron las convocatorias, se observó un aumento porcentual de 

los ganaderos aprobados para hacer parte del proyecto; así, en la primera fue del 

54% mientras que para la cuarta pasó a 73%, lo que evidencia la efectividad de las 

diferentes estrategias que permitieron que mayor cantidad de personas pudiesen ser 

beneficiarios sin que esto significara desconocer las garantías que se otorgaron a los 

donantes. 

Respecto a los tiempos de evaluación de los ganaderos (gráfica 1), se logró una reduc-

ción significativa, pasando de 8 meses en el primer ciclo hasta 2,5 meses en la última 

convocatoria. Lo anterior debido a la optimización en el proceso de selección de be-

neficiarios, como se explicará en detalle más adelante.

Dadas las condiciones de informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia, era 

de interés de la alianza que la mayor cantidad de ganaderos poseedores y tenedores 

tuvieran la posibilidad de ser seleccionados por el proyecto, para lo cual se disminuye-

ron y flexibilizaron algunos de los requisitos, tales como: la eliminación de la copia del 

impuesto predial y la copia del recibo de impuesto predial. Lo anterior sin ir en detri-

mento de las salvaguardas exigidas por el donante.
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Gráfica 1. Tiempo de evaluación y selección de ganaderos.

Gráfica 2. Ganaderos seeccionados según su derecho frente a la tierra.
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¿Cómo lo hicimos? 
Se analizó en retrospectiva la experiencia de las primeras tres convocatorias identifi-

cando fortalezas y aspectos por mejorar. Las mayores fortalezas eran que el proyecto 

tenía credibilidad y presencia, con un equipo regional consolidado, en las cinco regio-

nes de intervención, lo que facilitó la difusión de la cuarta convocatoria y afluencia 

de ganaderos candidatos. Además, se habían desarrollado formatos de presentación 

y evaluación de candidatos; un sistema de evaluación de solicitudes y un sistema de 

información para el análisis de las solicitudes de los ganaderos.

De igual forma, hubo aspectos por mejorar para el diseño de la cuarta convocatoria. 

Por un lado, los requisitos jurídicos y documentales exigidos a los ganaderos interesa-

dos eran numerosos y no facilitaban la participación de ganaderos en calidad de po-

seedores; por otro lado, el equipo regional por su formación (técnicos agropecuarios, 

agrónomos, zootecnistas) no estaba capacitado para asesorar a los ganaderos frente 

los requisitos y documentos necesarios para participar. Además, el archivo se manejó 

de manera física lo que implicó que, desde las regiones se enviaran los documentos al 

equipo jurídico en Bogotá, lo cual dificultaba la subsanación de solicitudes.

La debilidad de la información catastral en el país impidió realizar una evaluación efi-

caz; en algunos casos, se solicitaban documentos adicionales a los ganaderos de difícil 

consecución para ellos. Todo esto, hacía que en algunos casos los tiempos de evalua-

ción y selección de los ganaderos fueran más largos.

El análisis anterior permitió plantear una estrategia para disminuir los tiempos de eva-

luación, contar con una mayor participación de candidatos de diferentes calidades 

(poseedores, propietarios y tenedores) y seleccionar a los ganaderos en respeto de 

una debida diligencia. 

La Alianza ajustó los términos de referencia de la convocatoria, lo cual implicó cambios 

con relación : i)municipios a beneficiar 3, ii)requisitos para participar en la convocato-

ria, iii) vigencia (término en que la convocatoria se encontraba abierta) y iv)modelo de 

los incentivos entregados a los ganaderos que resultaren beneficiados. 

Específicamente en el proceso de convocatoria, se resaltan las siguientes modificaciones:

a.	 Se simplificaron los formatos y documentos para que los ganaderos acre-

ditaran los requisitos de los términos de referencia de la convocatoria, pa-

sando de siete formatos que se manejaron en la tercera convocatoria a solo 

cuatro4. 

3	 Las dos tres primeras convocatorias se abrieron en 83 municipios del país, la tercera en 14 y para la 

última convocatoria se seleccionaron los municipios con mayor número de interesados y se abrió en 56 

municipios.

4	 Ver Anexo 1 comparativo de requisitos entre convocatorias III y IV
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b.	 Se redujeron los requisitos exigidos a cada tipo de ganadero participante, 

fueran estos propietarios, poseedores o tenedores sin que esto significara 

un menoscabo a las salvaguardas exigidas por el donante. 

c.	 Se formuló una lista de chequeo como documento guía5 para ayudar a los 

equipos regionales y a los ganaderos en la recolección de los documentos 

para presentarse a la convocatoria.  

d.	 Se realizó una alianza estratégica con dos entidades del Estado, dado que 

en convocatorias anteriores la carga del ganadero en la consecución de 

documentos era muy alta, estas alianzas permitieron: a) agilizar el estudio 

de títulos y dar garantía de la idoneidad de los predios a ser seleccionados 

b) minimizar el riesgo de que los predios estuvieran involucrados en proce-

sos de desplazamiento o violencia relacionada con la tierra. Las entidades 

aliadas fueron: la Ventanilla Única de Registro6 y la Unidad de Restitución 

de Tierras7. 

e.	 Se definió el flujo de la información entre las etapas del proceso (gráfica 

3) y los canales de comunicación entre los miembros de la cadena; lo que 

permitió el trabajo sincronizado entre los aliados y ganaderos, para la reso-

lución oportuna de las novedades susceptibles de subsanación. 

5	 Ver Anexo 2

6	 VUR: Uno de los documentos claves para determinar la elegibilidad del ganadero era el Certificado de 

Libertad y Tradición, se decidió contactar a esta entidad con el fin de trasladar la carga al equipo eva-

luador y de esa manera con el número de matrícula inmobiliaria poder consultar la situación jurídica del 

predio vía internet.

7	 URT: Para garantizar que los predios participantes no estuviesen incursos en procesos de desplaza-

miento forzado u otras formas de violencia asociadas a la tierra, se estableció una alianza con la URT la 

cual permitió un intercambio de información catastral y registral, de modo que se informaba al equipo 

evaluador sobre la situación normal o irregular de los predios reportados.

Ganadero Quejas y
reclamos

Plataforma
virtual

Aceptados

No aceptados

Gráfica 3. Flujo de información
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f.	 Se pasó de un archivo físico a un archivo digital, para lo cual se utilizó 

una plataforma para manejo en línea de documentos. Con el fin de agilizar 

el trámite documental, las solicitudes y su correspondiente documenta-

ción, fueron escaneadas y manejadas en archivo PDF a través de carpetas 

compartidas.

g.	 Como se observa en el diagrama del flujo de información, para la última 

convocatoria, se realizaron en simultáneo los procesos de quejas y recla-

mos, revisión de que los predios no estuvieran en procesos de desplaza-

miento forzado u otras formas de violencia asociadas a la tierra (verifica-

ción Unidad Restitución de Tierras) y evaluación, lo que permitió disminuir 

el tiempo. (ver gráfica 4)

h.	 Se rediseñó el aplicativo en el programa “Access” para la captura y almace-

namiento de la información de las solicitudes para la cuarta convocatoria, 

lo que agilizó el proceso de evaluación de candidatos.  Se incluyeron filtros 

y alertas que permitieron identificar, desde el ingreso de la solicitud, res-

tricciones y/o factores de riesgo de personas y predios participantes. Al in-

gresar los datos de los ganaderos el sistema de alarmas permitía identificar 

en tiempo real si el predio había sido beneficiario en convocatorias ante-

riores y adicionalmente garantizaba que un mismo predio no se presentase 

dos veces evitando duplicidad de beneficio sobre el mismo.

0 5 10 15 20

Quejas y reclamos

Verificaión URT

Evaluacion

DÍAS HÁBILES

Gráfica 4. Flujo de información
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Foto: © Andrés Cardona, Fondo Acción

i.	 Se realizó una gira para capacitar a los equipos regionales de Fedegan en la 

recolección de documentos. Dentro de las capacitaciones8, se introdujo la 

lista de chequeo (ver anexo 2) como documento guía, y se les indicó como 

realizar un primer estudio de la solicitud, así como formas para orientar al 

ganadero a la hora de completar o subsanar su solicitud.

j.	 Control y seguimiento a la evaluación: Una vez evaluado un número ra-

zonable de solicitudes por parte del equipo evaluador, se inició semanal-

mente un sistema de chequeo cruzado en el que al azar se hacia un nuevo 

reparto de las solicitudes ya evaluadas para que un equipo (abogado y 

apoyo) distinto lo pudiera revisar bajo la coordinación del coordinador ju-

rídico del Fondo Acción.

k.	 Así mismo, semanalmente se realizaba un comité en el Fondo Acción para 

evaluar los casos difíciles y los indicadores de selección para asegurar que 

se estaba cumpliendo con los tiempos planteados.

8	 Se realizó una exposición sobre estudio de títulos, métodos de lecturas de documentos legales, capa-

citación frente a los formularios y documentos de la convocatoria y su diligenciamiento, preguntas que 

surgieron en las anteriores convocatorias, talleres prácticos y una realimentación. Además, se dio una 

capacitación a las auxiliares operativas de región, frente a temas de gestión documental (archivo físico 

y digital).
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Conclusiones
Todos los puntos mencionados anteriormente permitieron que durante la cuarta con-

vocatoria se evaluaran 1.802 candidatos, se aprobaran 1.316 predios ganaderos y se 

seleccionaran 1.112, logrando un total de 4.100 predios beneficiarios, en un tiempo de 2 

meses y medio. En la cuarta convocatoria, se disminuyeron los costos de transacción 

que recaían sobre los ganaderos, al disminuir los formatos a diligenciar y los documen-

tos que debían que presentar. Se optimizó el proceso de selección, a través del manejo 

de información a través de un archivo digital, el rediseño de un aplicativo en Access, 

la definición del flujo de información con responsables en cada etapa del proceso y la 

capacitación al equipo regional y de Bogotá garantizando un equipo de trabajo com-

petente y comprometido con sacar adelante la convocatoria.  

Foto: © David Rugeles, Fondo Acción
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Anexo 1

Comparativo de requisitos 
entre convocatorias III y IV

3ª Convocatoria GCS 4ª Convocatoria GCS

1. Formulario de inscripción

1. Formulario de inscripción en el cual se 
registra información básica del ganadero 
y el predio con el que participa en esta 
convocatoria (agrupa los 4 primeros de la 
3ª Convocatoria)

2. Autorización expresa para que el equi-
po del Proyecto consulte ante la autoridad 
competente los antecedentes judiciales 
de TODOS los propietarios, poseedores o 
tenedores. 

3. Formato de Habeas Data firmado por 
TODOS los propietarios, poseedores o te-
nedores del predio para autorizar la recopi-
lación y el uso de sus datos personales, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, res-
petando la normatividad sobre protección de 
datos personales. 

4. Poder para firmar el contrato

5. Registro único de vacunación, si dispone 
de él

2. Registro único de vacunación, si dispone 
de él

6.1 Persona natural: fotocopia de la cédula de 
ciudadanía

3.1 Persona natural: fotocopia de la cédula 
de ciudadanía

6.2 Persona jurídica: la fotocopía de la nueva 
cédula de ciudadanía del representante legal 
y además la de TODOS los integrantes de la 
Junta y/o Cosnejo Directivo, Así mismo, debe 
adjuntar el certificado de existencia y repre-
sentación legal de la sociedad expedido por 
la Cámara de Comercio correspondiente, con 
una vigencia no mayor a 90 días y fotocopia 
actualizada del RUT de la empresa. 

3.2 Persona jurídica: Debe adjuntarse la 
fotocopia de la nueva cédula de ciudadanía 
del representante legal, por ambas caras, 
y además la de Todos los integrantes de 
la Junta y/o Consejo Directivo. Así mismo, 
debe adjuntar el certificado de existencia y 
representación legal de la sociedad expe-
dido por la Cámara de Comercio corres-
pondiente, con una vigencia no mayor a 90 
días y fotocopia actualizada del RUT de la 
empresa. En el caso específico de las SAS, 
deben adjuntar adicionalmente el docu-
mento donde figuren los socios actuales. 
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3ª Convocatoria GCS 4ª Convocatoria GCS

7.1 
Propietario

1. Certificado de tradición y li-
bertad del predio con vigencia 
no mayor a 30 días

4.1 Propietario

1. Fotocopia del certificado 
de tradición y libertad del 
predio con una vigencia 
no mayor a 90 días; o en el 
caso de tener una resolu-
ción o adjudicación la no 
ha sido registrada ante 
la Superintendencia de 
Notariado y Registro, debe 
entregar copia de ella.

2. Copia completa de la 
escritura de compraventa, 
donación, permuta o senten-
cia o acto de adjudicación del 
INCORA o INCODER. 

7.2 Poseedor 
de buena fe

1. Certificado de tradición y li-
bertad del predio con vigencia 
no mayor a 30 días

4.2 Poseedor

1. Constancia escrita de 
posesión pacífica y no clan-
destina emitida por la alcal-
día municipal o personería 
(autoridad competente) 
donde se declare el tiempo 
desde el cual se tiene pose-
sión del predio.

2. Constancia escrita de pose-
sión pacífica y no clandestina 
emitida por la alcaldía munici-
pal, notaría, personería (auto-
ridad competente) y firmada 
por dos testigos vecinos del 
predio en donde se certifique 
que ha ocupado pacíficamen-
te el predio y desde cuando es 
poseedor. Es muy importante 
citar el número de matrícula 
inmobiliaria. 

7.3 Tenedor

1. Certificado de tradición y li-
bertad del predio con vigencia 
no mayor a 30 días

4.3 Tenedor

1. Fotocopia del certificado 
de tradición y libertad del 
predio con una vigencia no 
mayor a 90 días

2. Contrato escrito que de-
muestre que es arrendata-
rio, aparcero, comodatario, 
usufructuario o asignatario 
provisional. Es muy importan-
te citar el número de matrícula 
inmobiliaria.

2. Contrato escrito que de-
muestra que es arrendata-
rio, comodatario, aparcero 
o usufructuario. En caso 
de que el contraro cele-
brado haya sido verbal, se 
entregará un formato para 
que las partes declaren la 
existencia del contrato.

Si no cuenta con un contrato 
escrito, debe entregar una 
carta firmada por el pro-
pietario y le tenedor, donde 
se exprese que el ganadero 
participante tiene un contrato 
verbal sobre la finca. 
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Anexo 2

Lista de chequeo
Cuarta convocatoria

DOCUMENTO OBSERVACIONES Nº Folios

1.  Formulario de inscripción. Para cada predio   

2.  Documentos de Identificación.   

PERSONA NATURAL 

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.  Por 
ambas caras, ampliada al 150%, de TODOS los 
propietarios, poseedores o tenedores del pre-
dio con el que participan en la convocatoria.

  

Menores de edad: Registro civil de nacimiento, 
expedido por Notaría.

Propietario / Poseedor / Tenedor  fallecido: 
Registro de defunción, expedido por Notaría.   

Usufructuarios: Fotocopia de la Cédula de 
Ciudadanía por ambas caras, ampliada al 150%, 
de cada uno.

PERSONA JURÍDICA.   

Cédula de ciudadanía del representante legal, 
por ambas caras ampliada al 150% y la de 
TODOS los integrantes de la Junta y/o Consejo 
Directivo

  

Certificado de Existencia y Representación 
legal de la Sociedad por Cámara de Comercio, 
con una vigencia no mayor a 90 días.

  

Fotocopia actualizada del RUT de la empresa.   

Para las SAS: Documento donde figuren los 
socios actuales (Acta de Constitución o Acta 
de Junta).

Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible

Nombre de la persona del equipo regional que lo 

diligencia: 						      Consecutivo:		

Sello radicado:		
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